



Comune di Porto Torres

Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Determinazione del Dirigente

N. 1721 / 2021 Data 22/07/2021

OGGETTO:

Servizio di rimozione dei rifiuti presenti nel campo nomadi e nelle aree adiacenti, site in via Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu - CIG 8502803EFE. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

Il sottoscritto Dott. Franco Giuseppe Satta, Dirigente *ad interim dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata* di cui al decreto sindacale n. 6 del 02.07.2020;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 41 del 12/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Premesso che:

- con determinazione n° 2426 del 10/11/2020 si è proceduto all'affidamento del “*Servizio di rimozione dei rifiuti presenti nel campo nomadi e nelle aree adiacenti, site in via Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu*”, mediante gara europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- l'appalto in oggetto è stato aggiudicato, con Determinazione n. 3016 del 31/12/2020, alla R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L., con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo a base di gara soggetta a ribasso (IVA esclusa)	€ 218.047,00
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.732,43
C	Ribasso Sanna Trasporti/Natura Ambiente (10,98% di A)	€ 23.941,56
D	Corrispettivo IVA esclusa (A-C)	€ 194.105,44
E	Corrispettivo al netto del ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza (D+B)	€ 195.837,87
F	IVA (22% di E)	€ 43.084,33
G	Corrispettivo IVA inclusa (F+G)	€ 238.922,20

- con contratto stipulato secondo il metodo dello scambio commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs 50/2016, protocollo 2021/13 del 17/05/2021, con la R.T.I. SANNA TRASPORTI

S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L., la stessa ha assunto l'esecuzione del servizio succitato, per l'importo di contratto di € 195.837,87 (comprensivi di oneri di sicurezza) oltre IVA al 22%, pari complessivamente ad € 238.922,20 (IVA inclusa);

Preso atto che con verbale del 03/05/2021 è stato consegnato il servizio alla R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L.;

Atteso che, durante l'esecuzione del servizio si è riscontrato che quattro baracche di legno ed un piccolo fabbricato adibito a servizi igienici, presenti all'interno del campo nomadi, erano in precarie condizioni di stabilità, risultando quindi un pericolo per i lavoratori che effettuavano la rimozione dei rifiuti presenti nelle aree limitrofe ed un ostacolo al corretto svolgimento del servizio, impedendo lo sgombero dei suddetti locali, all'interno dei quali vi erano notevoli quantità di rifiuti;

Ravvisato che, per tali motivi di sicurezza, si riteneva indispensabile l'abbattimento delle strutture pericolanti succitate, il ritiro, il trasporto ed il conferimento ad impianto autorizzato delle macerie prodotte dalle relative attività di demolizione;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici di seguito riportato:

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;

Richiamato altresì l'art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di seguito riportato:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti giuridici per modificare il contratto in parola alle condizioni sopra esposte e di dover procedere senza indugio;

Preso atto

- che in data 20/07/2021, il RUP, Ing. Fabio Mura, ha trasmesso la Perizia di variante in corso d'opera ed i seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Elaborato grafico – planimetria degli interventi

- che il servizio relativo al seguente atto comporta un aumento di spesa di netti € 13.310,90 (escluso I.V.A.) rispetto a quelli contrattuali, al netto del ribasso d'asta del 10,98%, contenuto quindi nel 10% dell'importo netto originario dell'appalto;

- che il nuovo Quadro Economico risulta essere il seguente:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
A	Importo a base di gara soggetta a ribasso (IVA esclusa)	€ 218.047,00
B	Variante soggetta a ribasso (IVA esclusa)	€ 13.310,9
C	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.732,43
D	Ribasso Sanna Trasporti/Natura Ambiente (10,98% di A+B)	€ 25.403,10
E	Corrispettivo IVA esclusa (A+B) - D	€ 205.954,80
F	Corrispettivo al netto del ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza (E+C)	€ 207.687,23
G	IVA (22% di F)	€ 45.691,19
H	Corrispettivo IVA inclusa (F+G)	€ 253.378,42

Ritenuto di dover provvedere ad affidare il servizio aggiuntivo in oggetto alla R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L.;

Dato atto che:

- la R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L. ha sottoscritto con il Comune di Porto Torres, il Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii;
- non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto della attribuzione del CIG da parte dell'ANAC su richiesta della stazione appaltante, per il servizio (CIG. 8502803EFE) nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e che non è necessaria l'acquisizione di nuovo CIG poiché trattasi di modifica contrattuale inferiore a 1/5;

Visti gli esiti regolari del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):

- prot. INAIL_28038320 con scadenza il 21.10.2021;
- prot. INAIL_28001860 con scadenza il 20.10.2021;

Ritenuto di dover procedere pertanto ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione, per i lavori in oggetto, dell'impegno di spesa sotto riportato:

- € 11.849,36 (IVA esclusa), per maggiori lavori a favore della R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L.;

Ritenuto pertanto che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 14.456,22 (IVA inclusa) nei confronti della R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L.;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 45 del Regolamento di Contabilità;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2021 - importo € 14.456,22;

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e approvati:

- Di approvare** la modifica del contratto sottoscritto con l'operatore economico R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L. con sede rispettivamente:
 - SANNA TRASPORTI S.R.L. (capogruppo): sede legale in Porto Torres CAP 07046, Z. I. La Marinella SP 34 Km 4,500 Partita IVA 02478770908;
 - NATURAMBIENTE S.R.L. (mandante): sede legale in Milano CAP 20124, Corso Buenos Aires n. 23, Partita IVA 10743770967;nel rispetto dell'art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per un importo aggiuntivo pari a € 14.456,22 (comprensivi di IVA) come meglio descritto negli allegati della perizia, facenti parte integrante del presente provvedimento;
- Di dare atto** che ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, l'R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L. è tenuta ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- Di affidare** all'R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L., ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori aggiuntivi descritti nella Perizia di variante per l'importo complessivo pari ad € 14.456,22 (IVA inclusa) come distinto nel quadro economico di perizia sotto riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
A	Importo a base di gara soggetta a ribasso (IVA esclusa)	€ 218.047,00
B	Variante soggetta a ribasso (IVA esclusa)	€ 13.310,9
C	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.732,43
D	Ribasso Sanna Trasporti/Natura Ambiente (10,98% di A+B)	€ 25.403,10
E	Corrispettivo IVA esclusa (A+B) - D	€ 205.954,80
F	Corrispettivo al netto del ribasso e inclusi gli oneri di sicurezza (E+C)	€ 207.687,23

G	IVA (22% di F)	€ 45.691,19
H	Corrispettivo IVA inclusa (F+G)	€ 253.378,42

4. **Di impegnare**, la somma complessiva di € 14.456,22 (IVA inclusa) secondo i riferimenti contabili sotto riportati:
Capitolo 1309020 - Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti – PEG 2021-2023 annualità 2021;
5. **Di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente: anno 2021 importo € 14.456,22 (IVA. inclusa);
6. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabio Mura;
7. **Di dare atto** che, nel caso di specie, la modifica contrattuale si intenderà formalizzata per mezzo della sottoscrizione dell'Atto di sottomissione da parte della R.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L.;
8. **Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento:
 - verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
10. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
11. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento:
 - è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente atto, per motivi afferenti la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 133 del del D.Lgs. 104/2010;
 - è proponibile impugnazione avanti al giudice ordinario nel termine di prescrizione dello stesso diritto oggetto del provvedimento stesso;
12. **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente, la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Dirigente *ad interim* dell'Area ambiente, tutela del territorio,
urbanistica, edilizia privata**
Dott. Franco Giuseppe Satta

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	1309020		14.456,22
	Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti - Ex Cap. : 109050301			

ALLEGATI

- **PERIZIA VARIANTE.pdf** (impronta:
92AA6AB50E04AB11139906A1DA87A2E69CDEB10344F803B9124E2E7FAD73B8BD)
- **COMPUTO METRICO.pdf** (impronta:
61E6D491301DD70B90DFF2893838936C76C6A808077DF5ED8A264A6374BAE2B7)
- **ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf** (impronta:
BCBE2051D2195BE1893703D54238158B5D814B21B5A9CEE0CAE986FCC29E3DF6)
- **Elaborato grafico.pdf** (impronta:
3FCF2BC829382C72127EFDDDB8CA2C73A723E53BECFD3B48AC0DCFDFF4ABBD61E)
- **Durc_INAIL_28001860_.pdf** (impronta:
CD22F188F367770D2F9D4D72716BB7C869C717AB4D3B10972F417EB7E7FF1F95)
- **Durc_INAIL_28038320_.pdf** (impronta:
6A2C3F3D8C57C5881A0B78DD3C7E76A23EF52AB90CEDAAE014BF3BCA83E0FEF3)