



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Determinazione del Dirigente

N. 2582 / 2021 Data 09/11/2021

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001_Contributo infrastrutture sociali_SUD-LB 20, FONDOINFERSOCIAL_Fondo sviluppo e coesione 2014-2020_Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari, di cui al Decreto Sindacale n. 15 del 15/10/2020

Atteso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale triennio 2020-2022*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45, dispone all'art. 1, comma 311 : "*Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27/12/2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali*";

- l'art. 1, comma 312 della legge 160/2019 stabilisce: "*Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di*

cui al comma 311; la distribuzione assicurata un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti”;

-sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 02/10/2020 – Supp. Ordinario n. 36 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”, e i relativi allegati 1 e 2;

- ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 il Comune di Porto Torres è assegnatario, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, in relazione alla dimensione demografica, di un contributo per investimenti destinati ad infrastrutture sociali, per un importo annuo riportato nell'Allegato 2 del suddetto Decreto, e pari a €/anno 49.969,75;

- l'art. 3 “infrastrutture Sociali” del suddetto decreto dispone che:

1. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Qualora l'intervento beneficiario del contributo sia finanziato da altri soggetti è prevista la revoca ai sensi dell'art. 6 del DPCM 17 Luglio 2020;

2. Ai fini del Decreto 17 luglio 2020 per “infrastrutture sociali” si intendono le opere qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della Legge 16/01/2003, n. 3;

- che i Comuni beneficiari del contributo pluriennale sono tenuti ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DPCM 17 luglio 2020 entro:

a) nove mesi dalla pubblicazione del Decreto avvenuta il 02/10/2020 ossia entro il 02 luglio 2021 per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Il termine di cui alla lettera a) può essere prorogato di mesi tre su richiesta dell'Ente corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi all'emergenza COVID-19.

- che come previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, l'erogazione del contributo avviene nel seguente modo:

a) per una quota, pari al 50%, previa attestazione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori;

b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40%, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema del Monitoraggio stabilito dall'Art. 4 del DPCM 17 luglio 2020;

c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

- a seguito dell'assegnazione di tale contributo, il Comune di Porto Torres è stato messo in grado di rispettare la data del 02 luglio 2021 per l'avvio dell'esecuzione dei lavori relativi al contributo 2020 e di rispettare il termine di inizio lavori del 30 settembre 2021, 2022 e 2023 per i contributi riferiti ai suddetti esercizi;

- il non rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori nelle date sopra riportate, o di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, comporta ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del DPCM 17/07/2020 la revoca, in tutto o in parte del contributo, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

- i tecnici dell'ufficio manutenzioni, a seguito di sopralluoghi, hanno rilevato la necessità di intervenire con urgenza negli immobili comunali ad uso abitativo situati in viale delle Vigne e denominati "Case dei Pensionati" al fine di mettere a norma gli impianti elettrici ivi presenti con l'ottenimento della dichiarazione di conformità dei medesimi ai sensi del D.P.R. n.37/2008.

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 08/09/2020 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art.187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)" sono stati stanziati i fondi occorrenti per l'intervento di Manutenzione immobili comunali ad uso abitativo, sul capitolo 2010072 -Programma:Demanio e patrimonio"

- con Determinazione Dirigenziale n.3001/2020 del 30/12/2020 è stato affidato al Dott. Ing. Davide Muzzu con sede in via Balai 7-07046 Porto Torres – C.F. MZZDVD69P17I452Y P. I.V.A. 01649850904, l'incarico di Progettazione, direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione nell'ambito del "Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni immobili comunali ad uso abitativo" per un importo pari a € 10.713,75 (Iva e oneri inclusi) come di seguito esplicitato:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
INS_IMP Impegno	2020	2010072	2020/1792	10.713,75

- in data 29/01/2021 con Determinazione Dirigenziale n.250/2021 è stato nominato Responsabile del procedimento il Dott.Ing. Paola Baldino, dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente, in sostituzione del Dott.Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari che, nelle more della specifica nomina, ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi precedenti a tale data;

-con Determinazione Dirigenziale n.911 del 15/04/2021 è stata accertata la somma di € 49.969,75 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, quali proventi di assegnazione al Comune di Porto Torres, del contributo per la realizzazione di infrastrutture sociali, ai sensi dell'art. 1 commi 311 e 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020 – Supp. Ordinario n. 36;

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Accertamento	2021	4201013		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020			
Accertamento	2021	4201013/1		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2021			
Accertamento	2022	4201013/2		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2022			
Accertamento	2023	4201013/3		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2023			

Preso atto che:

-il titolo originario del progetto "Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni immobili comunali ad uso abitativo" così come indicato nella determinazione dirigenziale n. 3001/2020 del 30/12/2020 di affidamento dell'incarico di Progettazione, direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione all'ing. Davide muzzu è stato modificato in "Lavori di

manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80” in quanto durante la fase progettuale si sono presentate delle criticità, meglio specificate nella relazione allegata al progetto esecutivo, che hanno portato il professionista incaricato ad optare per delle scelte progettuali di compromesso che, pur permettendo il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di ripristino delle condizioni di sicurezza, non possono identificare l’intervento come messa a norma degli impianti elettrici ma come manutenzione straordinaria;

- con nota prot.n. 23221 del 17/06/2021 è stato acquisito al protocollo dell’Ente il progetto esecutivo relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 redatto dall’Ing.Davide Muzzu;

-con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2021 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 redatto dall’Ing.Davide Muzzu.dell’importo complessivo di € 49.968,33 di cui, € 42.223,49 per Lavori, € 1.602,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 6.142,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI

1. Lavori a Corpo	€ 42.223,49
2. Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 1.602,26
TOTALE A) LAVORI	€ 43.825,75

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE

1.1 Maggiori lavori imprevisi	€ 1.600
-------------------------------	---------

3. I.V.A.

3.1 IVA 10% su Lavori (A)	€ 4.382,58
3.2 IVA 10% su Imprevisti	€ 160,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.142,58
---------------------------------------	-------------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 49.968,33
--------------------------------------	--------------------

-con la nota Prot. n. 24181 del 24/06/2021 è stata trasmessa al Dott.Ing.Davide Muzzu la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2021 del 22/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

-con la Determinazione Dirigenziale n.1547 del 30/06/2021:

- sono stati affidati alla Ditta ITECH GROUP SRLS, con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7- P.IVA. 02760830907, i Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 CIG 8815146899 per un importo contrattuale pari a € 45.886,03 (IVA inclusa) come risulta dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI

1. Lavori a Corpo	€ 40.112,31
2. Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 1.602,26
TOTALE A) LAVORI	€ 41.714,57

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE

1.1 Maggiori lavori imprevisi	€ 1.600
1.2 Oneri ribasso	€ 2.111,18
Totale spese diverse	€ 3.711,18

3. I.V.A.

3.1 IVA 10% su Lavori (A)	€ 4.171,46
3.2 IVA 10% su spese diverse	€ 371,12
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.253,76

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 49.968,33

- è stata impegnata la somma complessiva pari a € 45.886,03 (IVA inclusa) sul capitolo 2010081 Manutenzione straordinaria Casa dei pensionati (art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020) - Programma: Demanio e patrimonio:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
INS_IMP Impegno	2021	2010081	2021/1166	45.886,03

-in data 01/07/2021 alla presenza del Direttore dei lavori Ing.Davide Muzzu, del Sig.Lorenzo Soggiu titolare della ditta ITECH GROUP SRLS e del Responsabile del procedimento Ing.Paola Baldino sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76;

-in data 23/08/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata (repertoriato dal sistema con il n. 20 del 13/09/2021) con la Ditta ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7- P.IVA. 02760830907 per i Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 CIG 8815146899.

Dato atto che:

-con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 10/09/2021 con il n.33982 il Direttore dei lavori ha richiesto al Responsabile del procedimento formale autorizzazione per la redazione di una perizia, ai sensi dell'art.106 comma 2 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, per realizzare alcuni interventi nella zona condominiale finalizzati al confinamento dei gruppi di misura e dei quadri elettrici di distribuzione al fine di conseguire una miglioria dal punto di vista della protezione fisica generale dei quadri elettrici e cablaggi in parete così meglio specificati:

-Realizzazione di box di confinamento, con struttura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso dotato di due ante apribili in legno per la manutenzione e l'ispezione dei quadri elettrici.

-con nota protocollo n.34138 del 13/09/2021 il Responsabile del procedimento, facendo seguito alla richiesta del Direttore dei lavori del 10/09/2021, ha autorizzato la redazione della perizia;

-il Direttore dei lavori, in seguito alla presentazione di istanza per la redazione di una perizia tecnica di variante ai sensi dell'art.106 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016, ha disposto, con nota del 11/09/2021 assunta al protocollo dell'Ente in data 13/09/2021 con il n.34138, la sospensione dei lavori a far data dal giorno 11/09/2021 in attesa dell'approvazione della perizia.

Dato atto che :

-prima della redazione della variante il Direttore dei Lavori ha aggiornato il quadro economico in quanto nella fase di progettazione esecutiva non aveva inserito tutte le somme a disposizione e il totale quadro economico risultava pertanto pari a euro 49.968,33 e non a euro 49.969,75, come da finanziamento concesso;

- a seguito di tale aggiornamento il quadro economico dell'opera risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI

1. Lavori a Corpo € 40.112,31

2. Sicurezza non soggetta a ribasso € 1.602,26

TOTALE A) LAVORI € 41.714,57

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE

1.1 Maggiori lavori imprevisi € 1.601,30

1.2 Oneri ribasso € 2.111,18

Totale spese diverse € 3.712,48

3. I.V.A.

3.1 IVA 10% su Lavori (A) € 4.171,45

3.2 IVA 10% su spese diverse € 371,25

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 8.255,18

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 49.969,75

Vista la perizia di variante predisposta dalla Direzione lavori, trasmessa con nota assunta al Protocollo dell'Ente in data 01/10/2021 con il n.36676 e composta dai seguenti elaborati:

- All.A_ Relazione generale
- All.B_ Elenco Prezzi Unitari
- All.C_ Computo Variante_ Quadro Economico
- All.D_ Analisi Nuovo Prezzo
- All.E_ Atto di sottomissione
- Tav.01_ Interventi di Perizia

Dato atto che:

-la perizia comporta un maggior importo relativo ai lavori di € 1.521,24 (IVA esclusa) e di € 1.673,36 (IVA inclusa);

-la variante non comporta un importo maggiore rispetto all'importo complessivo di progetto;

-a seguito delle modifiche apportate con la variante il nuovo quadro economico dell'opera risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI

1. Lavori a Corpo	€ 41.633,55
2. Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 1.602,26
TOTALE A) LAVORI	€ 43.235,81

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE

1.1 Maggiori lavori imprevidi	€ 0
1.2 Oneri ribasso	€ 2.191,24
Totale spese diverse	€ 2.191,24

3. I.V.A.

3.1 IVA 10% su Lavori (A)	€ 4.323,58
3.2 IVA 10% su spese diverse	€ 219,12
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.733,94

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 49.969,75
--------------------------------------	--------------------

Richiamato altresì l'art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di seguito riportato:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche..”

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti giuridici per modificare il contratto in parola alle condizioni sopra esposte e di dover procedere senza indugio;

Dato atto che il corrispettivo anzidetto per un totale di € 1.673,36 (Iva inclusa) sarà impegnato come segue:

•per € 1.673,36 sul capitolo 2010081 “ Manutenzione straordinaria Casa dei pensionati (art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020) - Programma: Demanio e patrimonio a favore dell'impresa ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7– P.IVA. 02760830907 ;

Visto, quanto ai requisiti da verificare in capo agli operatori economici, che si è provveduto ad acquisire le certificazioni a comprova dei requisiti sopra citati e in particolare:

- Dichiarazione di regolarità contributiva protocollo INPS_28395794 con scadenza 24/02/2022 relativamente all'Impresa ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7– P.IVA. 02760830907 ;

Dato atto che:

- l'impresa ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7– P.IVA. 02760830907 ha sottoscritto con il Comune di Porto Torres, il Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii;
- non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto della attribuzione del CIG da parte dell'ANAC su richiesta della stazione appaltante, per i lavori (C.I.G. 8815146899) nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e che non è necessaria l'acquisizione di nuovo CIG poiché trattasi di modifica contrattuale inferiore a 1/5.

Ritenuto di dover procedere pertanto ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione, per i lavori in oggetto, dell'impegno di spesa sotto riportato:

-€ 1.673,36 (I.V.A. inclusa) per maggiori lavori a favore dell' impresa ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7– P.IVA. 02760830907.

Richiamato l'allegato 4/2 del D.lgs. n°118/2011 contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che contiene i principi cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella fase di registrazione contabile delle obbligazioni attive e passive; e in particolare al punto 5.3 del medesimo allegato <.. *l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa..*>.

Dato atto che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n.33/2013.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;

Rilevato che il crono programma dei pagamenti per i lavori cui trattasi è il seguente:

anno 2021_importo € 1.673,36 (IVA inclusa).

Preso atto che il sottoscritto è stato nominato, con Decreto del Sindaco n° 15 del 15/10/2020, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari”.

Ritenuta, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in combinato disposto – per quanto al corrente specifico contesto procedimentale e provvedimentale – agli artt. 49 e 147-bis del medesimo Decreto.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art.45 del Regolamento di Contabilità.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di approvare** la modifica del contratto sottoscritto con l'impresa ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7– P.IVA. 02760830907, nel rispetto dell'art. 106 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici per un importo aggiuntivo pari a € 1.673,36 (comprensivi di I.V.A.) come meglio descritto negli allegati della perizia, facenti parte integrante del presente provvedimento.
3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, l'impresa ITECH GROUP SRLS è tenuta ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
4. **Di approvare** la perizia n.1 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art 106 comma 2 e costituita dai seguenti elaborati:
 - All.A_ Relazione generale
 - All.B_ Elenco Prezzi Unitari
 - All.C_ Computo Variante_ Quadro Economico
 - All.D_ Analisi Nuovo Prezzo
 - All.E_ Atto di sottomissione
 - Tav.01_ Interventi di Perizia.
5. **Di dare atto** che l'approvazione della perizia, pur prevedendo un importo maggiore dei lavori pari a € 1.673,36 (IVA inclusa) non comporta un aumento dell'importo complessivo di progetto.
6. **Di approvare** il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI

1. Lavori a Corpo

€ 41.633,55

2. Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 1.602,26
TOTALE A) LAVORI	€ 43.235,81
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. SPESE DIVERSE	
1.1 Maggiori lavori imprevisi	€ 0
1.2 Oneri ribasso	€ 2.191,24
Totale spese diverse	€ 2.191,24
3. I.V.A.	
3.1 IVA 10% su Lavori (A)	€ 4.323,58
3.2 IVA 10% su spese diverse	€ 219,12
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.733,94
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 49.969,75

7. **Di impegnare** la somma complessiva di € 1.673,36 (I.V.A. Inclusa) a favore della impresa ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7– P.IVA. 02760830907, sul P.E.G. 2021-2023 annualità 2021, secondo i riferimenti contabili sotto riportati.

8. **Di dare atto** che il corrispettivo anzidetto, per un totale di € 1.673,36 sarà impegnato come segue:

- € 1.673,36 sul capitolo sul capitolo 2010081 “ Manutenzione straordinaria Casa dei pensionati (art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020) - Programma: Demanio e patrimonio.

9. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del d.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia.

10. **Di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per i lavori di cui trattasi è il seguente: anno 2021 _importo € 1.673,36 (I.V.A.Inclusa).

11. **Di dare atto** che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, il C.I.G. 8815146899 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Ing.Paola Baldino.

13. **Di dare atto** che, nel caso di specie, la modifica contrattuale si intenderà formalizzata per mezzo della sottoscrizione dell’Atto di sottomissione da parte dell’impresa ITECH GROUP SRLS.

14. **Di pubblicare** il presente atto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs n.33/2013.

15. **Di comunicare** all’impresa ITECH GROUP SRLS la presente determinazione ai sensi dell’art.191, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

16. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente atto, per motivi afferenti la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 133 del del D.Lgs. 104/2010 .

17. **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Ing.Massimo Ledda

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	2010081		1.673,36
	Manutenzione straordinaria Casa dei pensionati (art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020) - Programma: Demanio e patrimonio			

ALLEGATI

- **CUP.pdf** (impronta: E1067B1B74BB9225CB6FF804335F019EC0CC0F892261B8362A5A517962B0AE9E)
- **CIG.pdf** (impronta: B26083046A9FC398911D46428EFBC18AACCD663976558B6E64C0753753ACEA59)
- **DD_2021_1547.odt_signed.pdf** (impronta: E09FA64A63F30BC83BA572E9503EB9529D773949191EDE2D98484D685C4E01CF)
- **RICHIESTA_PERIZIA_VARIANTE_09092021_signed (1).pdf** (impronta: D2DC49E961C28E6D9E3CE17F010B273DD78C02A97E7EB6871FBB3BE177765DA6)
- **Autorizzazione_RUP (1).pdf** (impronta: A9AFF751070CE20BB9C851A11BA8A10C6CD29AE32EA8AB7C5DE9A67E89886AF8)
- **DURC - Regolare.pdf** (impronta: 8F937DF43CB4750B952B871324465BD72EECD71AC5998533722F726EB391123D)
- **RELAZIONE RUP.pdf** (impronta: B07C2070FDCA61E3874D27FFD3B684973AD2714CC7C7DBA2C671502730E6118E)
- **ALL.A_RELAZIONE GENERALE_signed.pdf** (impronta: 1A167B17C3484B57B10514813D06E2D2867A78D660E1B9B75D1E1CD1EDAB74E5)
- **ALL.B_ELENCO PREZZI UNITARI_signed.pdf** (impronta: 8457CF791688564AF55A1F9EC1E6AD52433B3D808B31321BC9F3D49BA8111A56)
- **ALL.C_COMPUTO VARIANTE-QUADRO ECONOMICO_signed.pdf** (impronta: 603B1EFF63202C90622DA8362FB6BB5003FFB6E2EC4D7A58E498184AAA78BB2C)
- **ALL.D_ANALISI NUOVO PREZZO_signed.pdf** (impronta: FF9EA6C367AF8627A878E3B6E0824094AEF9FD400FB42C1A5B840CC935A8C06D)
- **ALL.E_ATTO DI SOTTOMISSIONE_signed.pdf** (impronta: 8FA78740A0B110BD258D2F3CA5EA5872B7F4C402F002A92DE817EE4652E60A5A)
- **TAV.01_INTERVENTI DI PERIZIA_signed.pdf** (impronta: 1BF36CE7A6B2DD757D8129FE3EC2457333BB487D67FC884403AD089E6F010486)