



# Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

## Determinazione del Dirigente

N. 2671 / 2021 Data 17/11/2021

### OGGETTO:

Lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva palazzetto dello Sport "Città Unite". AFFIDAMENTO DIRETTO previa richiesta di preventivi alla ditta ADISPORT SRL (art. 1 comma 2 lett.a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) - Par. 4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4). CIG Z65330007B. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. - Variante in corso d'opera.

Il sottoscritto, Ing. Massimo Ledda, Dirigente Responsabile dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari, nominato con decreto sindacale n. 15 del 15/10/2020

### Preso atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2021 e n. 63 del 29/07/2021 sono stati approvati rispettivamente l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021.

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale, per mezzo delle deliberazioni sopra citate, ha stanziato le risorse necessarie al rifacimento del parquet del palazzetto dello sport "Città Unite".

**Premesso** che con Determinazione Dirigenziale n. 2163 del 20/09/2021 sono stati affidati i lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva palazzetto dello Sport "Città Unite" alla ditta ADISPORT SRL con sede in Montà (CN) – Via San Martino Nisocco n.2 – C.F./ P.IVA 03589820046, per l'importo di € 39.999,00 più IVA al 22% pari a € 8.799,78 per un totale complessivo di € 48.798,78.

**Premesso** che l'affidamento sopracitato non faceva riferimento al rifacimento della pavimentazione nella sua totalità, in quanto era stato previsto il recupero parziale della pavimentazione esistente, poiché conservata in buono stato.

**Atteso** che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto sono state riscontrate situazioni di criticità, avendo individuato la presenza di un focolaio di termiti al di sotto dell'attuale pavimentazione.

**Considerato** che è risultato necessario procedere alla rimozione dell'intera pavimentazione ed intervenire prontamente attraverso la disinfestazione dei locali del Palazzetto dello sport, precludendo così la possibilità di recuperare parti della pavimentazione esistente, anche al fine di evitare la compromissione del nuovo parquet.

**Considerato** che è scaturita quindi la necessità, per la presenza di circostanze impreviste ed imprevedibili, di incrementare la metratura del nuovo parquet da mettere in posa, rispetto alle previsioni originarie.

**Dato atto** che le lavorazioni aggiuntive comportano un incremento del costo di € 8.000,00 (IVA esclusa) corrispondenti ad un importo comprensivo d'IVA al 22% pari ad € 9.760,00.

**Richiamato** l'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici di seguito riportato:

*<1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

*[...]*

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti>.*

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Dott. Ing. Massimo Ledda, il quale ha autorizzato la modifica contrattuale con l'inserimento delle lavorazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.

**Dato atto che:**

- è stato acquisito il DURC regolare in corso di validità, protocollo INAIL\_29295210 con scadenza il 22/01/2022;
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, il CIG in forma semplificata n. Z65330007B rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la ditta ADISPORT SRL ha sottoscritto il Patto di integrità con il Comune di Porto Torres approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii.

**Ritenuto** pertanto che:

- sussistano le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'inserimento di lavorazioni aggiuntive nell'appalto affidato alla ditta ADISPORT SRL - P. IVA 03589820046;

- che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per un importo complessivo di € 9.760,00 (IVA inclusa) nei confronti della ditta ADISPORT SRL;
- di dover procedere ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 alla variazione in aumento dell'impegno n. 2021/1421, per il servizio anzidetto, per un importo pari ad € 9.760,00 (IVA inclusa).

**Dato atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:

anno 2021 - importo € 9.760,00 (IVA inclusa).

**Dato atto** che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimo Ledda.

**Visto** il D.Lgs. 50/2016.

**Visto** lo Statuto di Autonomia.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'art. 45 del Regolamento di Contabilità.

**Attestata** ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

## **DETERMINA**

per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e approvati:

**1. Di riconoscere** alla ditta ADISPORT SRL - P. IVA 03589820046, per l'incremento delle lavorazioni relative ai lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva palazzetto dello Sport "Città Unite", l'ulteriore somma pari ad € 9.760,00 (IVA inclusa);

**2. Di impegnare** la somma complessiva di € 9.760,00 (IVA inclusa), a favore della Ditta ADISPORT SRL con sede in Montà (CN) – Via San Martino Nisocco n.2 – C.F./ P.IVA 03589820046 sul Bilancio 2021-2023, annualità 2021, secondo i riferimenti contabili sotto riportati.

**3. Di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:

anno 2021 - importo € 9.760,00.

**4. Di evidenziare** che i pagamenti conseguenti sono in linea non solo con le previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica.

**5. Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, lett. b del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

**6. Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

**7. Di dare atto** che il presente provvedimento:

- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

**8. Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**9. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**10. Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente, la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **Il Dirigente dell'Area**

Dott. Ing. Massimo Ledda

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Integrazione	2021	2060005	2021/1421	9.760,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi - Programma: Sport e tempo libero				

**ALLEGATI**