



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Determinazione del Dirigente

N. 3170 / 2021 Data 29/12/2021

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-Contributo infrastrutture sociali_SUD-LB 20, FONDOINFERSOCIAL_Fondo sviluppo e coesione 2014-2020_CUP I21B21001720001_ CIG 8815146899_Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Il sottoscritto Dott. Giovanni Tolu, Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Manutenzioni, delegato con Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 07/06/2021 dal Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari, alla adozione e firma di atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari - Servizio lavori pubblici, manutenzioni

Atteso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale triennio 2020-2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45, dispone all'art. 1, comma 311 : "Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27/12/2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”;

- l'art. 1, comma 312 della legge 160/2019 stabilisce: *“Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicurata un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti”;*

-sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 02/10/2020 – Suppl. Ordinario n. 36 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 *“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”*, e i relativi allegati 1 e 2;

- ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 il Comune di Porto Torres è assegnatario, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, in relazione alla dimensione demografica, di un contributo per investimenti destinati ad infrastrutture sociali, per un importo annuo riportato nell'Allegato 2 del suddetto Decreto, e pari a €/anno 49.969,75;

- l'art. 3 *“infrastrutture Sociali”* del suddetto decreto dispone che:

1. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Qualora l'intervento beneficiario del contributo sia finanziato da altri soggetti è prevista la revoca ai sensi dell'art. 6 del DPCM 17 Luglio 2020;

2. Ai fini del Decreto 17 luglio 2020 per *“infrastrutture sociali”* si intendono le opere qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della Legge 16/01/2003, n. 3;

- che i Comuni beneficiari del contributo pluriennale sono tenuti ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DPCM 17 luglio 2020 entro:

a) nove mesi dalla pubblicazione del Decreto avvenuta il 02/10/2020 ossia entro il 02 luglio 2021 per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Il termine di cui alla lettera a) può essere prorogato di mesi tre su richiesta dell'Ente corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi all'emergenza COVID-19.

- che come previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, l'erogazione del contributo avviene nel seguente modo:

a) per una quota, pari al 50%, previa attestazione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori;

b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40%, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema del Monitoraggio stabilito dall'Art. 4 del DPCM 17 luglio 2020;

c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

- a seguito dell'assegnazione di tale contributo, il Comune di Porto Torres è stato messo in grado di rispettare la data del 02 luglio 2021 per l'avvio dell'esecuzione dei lavori relativi al contributo 2020

e di rispettare il termine di inizio lavori del 30 settembre 2021, 2022 e 2023 per i contributi riferiti ai suddetti esercizi;

- il non rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori nelle date sopra riportate, o di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, comporta ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del DPCM 17/07/2020 la revoca, in tutto o in parte del contributo, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

- i tecnici dell'ufficio manutenzioni, a seguito di sopralluoghi, hanno rilevato la necessità di intervenire con urgenza negli immobili comunali ad uso abitativo situati in viale delle Vigne e denominati "Case dei Pensionati" al fine di mettere a norma gli impianti elettrici ivi presenti con l'ottenimento della dichiarazione di conformità dei medesimi ai sensi del D.P.R. n.37/2008.

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 08/09/2020 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art.187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)" sono stati stanziati i fondi occorrenti per l'intervento di Manutenzione immobili comunali ad uso abitativo, sul capitolo 2010072 -Programma:Demanio e patrimonio"

- con Determinazione Dirigenziale n.3001/2020 del 30/12/2020 è stato affidato al Dott. Ing. Davide Muzzu con sede in via Balai 7-07046 Porto Torres – C.F. MZZDVD69P17I452Y P. I.V.A. 01649850904, l'incarico di Progettazione, direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione nell'ambito del "Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni immobili comunali ad uso abitativo" per un importo pari a € 10.713,75 (Iva e oneri inclusi) come di seguito esplicitato:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
INS_IMP Impegno	2020	2010072	2020/1792	10.713,75

- in data 29/01/2021 con Determinazione Dirigenziale n.250/2021 è stato nominato Responsabile del procedimento il Dott.Ing. Paola Baldino, dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente, in sostituzione del Dott.Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari che, nelle more della specifica nomina, ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi precedenti a tale data;

-con Determinazione Dirigenziale n.911 del 15/04/2021 è stata accertata la somma di € 49.969,75 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, quali proventi di assegnazione al Comune di Porto Torres, del contributo per la realizzazione di infrastrutture sociali, ai sensi dell'art. 1 commi 311 e 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020 – Supp. Ordinario n. 36;

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Accertamento	2021	4201013		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2020			
Accertamento	2021	4201013/1		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2021			
Accertamento	2022	4201013/2		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2022			
Accertamento	2023	4201013/3		49.969,75
	Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi dell'art.1, comma 311-312, L.160/2019 -ANNO 2023			

Preso atto che:

-il titolo originario del progetto “Lavori per la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni immobili comunali ad uso abitativo” così come indicato nella determinazione dirigenziale n. 3001/2020 del 30/12/2020 di affidamento dell’incarico di Progettazione, direzione lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione all’ing. Davide Muzzu è stato modificato in “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80” in quanto durante la fase progettuale si sono presentate delle criticità, meglio specificate nella relazione allegata al progetto esecutivo, che hanno portato il professionista incaricato ad optare per delle scelte progettuali di compromesso che, pur permettendo il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di ripristino delle condizioni di sicurezza, non possono identificare l’intervento come messa a norma degli impianti elettrici ma come manutenzione straordinaria;

- con nota prot.n. 23221 del 17/06/2021 è stato acquisito al protocollo dell’Ente il progetto esecutivo relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 redatto dall’Ing.Davide Muzzu;

-con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2021 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 redatto dall’Ing.Davide Muzzu.dell’importo complessivo di € 49.968,33 di cui, € 42.223,49 per Lavori, € 1.602,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 6.142,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-con la Determinazione Dirigenziale n.1547 del 30/06/2021 sono stati affidati alla Ditta ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7- P.IVA. 02760830907 i Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 CIG 8815146899 per un importo contrattuale pari a € 45.886,03 (IVA inclusa);

-in data 01/07/2021 alla presenza del Direttore dei lavori Ing.Davide Muzzu, del Sig.Lorenzo Soggiu titolare della ditta ITECH GROUP SRLS e del Responsabile del procedimento Ing.Paola Baldino sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76;

-in data 23/08/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata (repertoriato dal sistema con il n. 20 del 13/09/2021) con la Ditta ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7- P.IVA. 02760830907 per i Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-CUP I21B21001720001 CIG 8815146899;

-con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 16/09/2021 con il n.34799 il Direttore dei Lavori Dott. Ing.Davide Muzzu ha trasmesso gli elaborati relativi allo Stato di avanzamento n.1;

-con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 09/12/2021 con il n. 46784 il Direttore dei Lavori Dott. Ing.Davide Muzzu ha trasmesso gli elaborati relativi allo Stato di avanzamento n.2.

Dato atto che con nota assunta al Protocollo dell’Ente in data 09/12/2021 con il n.46784 Il Direttore dei Lavori Dott.Ing.Davide Muzzu ha trasmesso il certificato di ultimazione lavori redatto a seguito della verifica dei lavori effettuata in contraddittorio con l’Impresa in data 19/11/2021 .

Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 19/11/2021 e quindi nei tempi contrattuali.

Visti lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei lavori e assunti al protocollo dell'Ente in data 28/12/2021 con il n.49943 relativi ai Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso gli immobili comunali di Viale delle Vigne n° 80-Contributo infrastrutture sociali_SUD-LB 20, FONDOINFRSOCIAL_Fondo sviluppo e coesione 2014-2020_CUP I21B21001720001_ CIG 8815146899 allegati quale parte integrante del presente atto.

Dato atto che la Ditta ITECH GROUP SRLS con sede in Porto Torres- S.S.131 Strada 9, n.7-P.IVA. 02760830907, ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello Stato finale, della relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale di € 43.235,81 (Iva esclusa) di cui € 1.602,26 per oneri per la sicurezza.

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013, dell'art.6 bis della legge 241/1190 e dell'art.42 del d.Lgs.50/2016.

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.lgs 33/2013.

Preso atto che il sottoscritto è stato delegato con Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 07/06/2021 dal Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari, alla adozione e firma di atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell'Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti comunitari - Servizio lavori pubblici, manutenzioni.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

1) Di prendere atto ed accettare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

2) Di approvare lo Stato finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto predisposti dalla direzione lavori per un importo complessivo finale di € 43.235,81 (Iva esclusa) di cui € 1.602,26 per oneri per la sicurezza, allegati quale parte integrante del presente atto.

3) Di attestare che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.

4) Di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Dott.Giovanni Tolu

ALLEGATI

- **CERT_ULTIMAZ_LAVORI_19.11.2021.pdf** (impronta:
77512CFCE58FFE63AD87BABA6F58A2916DDEC928878D302C656B8A105ECD85DE)
- **Relazione_Conto_Finale.pdf** (impronta:
A11F7916728D620945EB73DDBAABC2D702C4FA8445AB5252C0985089EB3B4FA0)
- **Conto_Finale.pdf** (impronta:
EA9C21B6E3021A0233D2D732251E507C3E18A5FF30FF62F35127C2ABE54AE3BB)
- **Certificato_Regolare_Esecuzione.pdf** (impronta:
0B8B6BB662873479334E1D40BDD7451F836E34884B12531ABFA7E240F9B54C83)